Техническое Задание

Выполнение работ на объекте: «Капитальный ремонт моста через р.Токмачка на км 38+089 автомобильной дороги Васильевка-Бердянск в Запорожской области».

I. Подготовительные работы до начала производства работ на объекте.
После заключения Государственного контракта на выполнение работ на объекте: «Капитальный ремонт моста через р.Токмачка на км 38+089 автомобильной дороги Васильевка-Бердянск в Запорожской области», (далее – Объект), между Государственное казенное учреждение Запорожской области «Служба автомобильных дорог Запорожской области» (далее – Заказчик) и подрядной организацией (далее – Подрядчик) осуществляется:
- передача участка производства работ, для его содержания на период производства работ Заказчиком подрядчику (по акту приема - передачи);
- разработка и согласование с Заказчиком схем организации дорожного движения в местах производства работ;
- изготовить и установить с обеих сторон информационные щиты на желтом фоне, шрифтом в соответствии с требованиями Приложения В ОДМ 218.6.019-2016, ГОСТ Р 52290-2004 и ГОСТ Р 58350-2019 Приложение В (рис. В.1 б)), на которых указывается следующее: наименование объекта, вид работ, сроки начала и окончания работ, наименование заказчика, подрядчика, фамилия и телефон производителя работ. Эскиз щита представить на схеме ОДД и согласовать с заказчиком. 
Информационный щит необходимо установить за 10 дней до начала строительно-монтажных работ.
- Подрядчик проводит информирование органов ГИБДД об ограничении движения на Объекте;
- Подрядчик, совместно с заинтересованными лицами, определяет и согласовывает с места для площадок складирования материалов и размещения помещений бытового обслуживания работников;
- Подрядчик организует поставку на объект строительной техники, материалов, конструкций и изделий;
- до начала производства работ на Объекте, Подрядчик предоставляет паспорта заводов-изготовителей, сертификаты соответствия, декларации соответствия, договора и графики поставки на материалы и изделия;
-  до начала производства работ по Объекту Подрядчик производит оформление общего журнала производства работ, лабораторных и геодезических журналов, журнала входного контроля материалов на объект. Все подготовленные журналы передаются для согласования Заказчику. 
Рекомендуется использовать форму общего журнала производства работ в соответствии с приказом Минстроя России от 02.12.2022 N 1026/пр. "Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства". 
Рекомендуемые формы журналов укладки, а/б смеси на объекте, входного контроля материалов на объекте, Акт пробной укатки представлены в (Приложении № 1 к Техническому заданию). 
- до начала производства работ по Объекту подрядная организация предоставляет в адрес Заказчика следующую информацию:
· приказы о назначении ответственных лиц на проведение строительно-монтажных работ (СМР), производственного контроля (входного, операционного, приемочного), строительного контроля (технического надзора), лабораторного, геодезического контроля, производственного экологического контроля;
· действующий аттестат аккредитации или Заключение о состоянии средств измерений в лаборатории, с перечнем объектов и контролируемых в них показателях, характеризующих комплекс лабораторных испытаний, необходимых для оценки качества используемых смесей, изделий, конструкций и материалов, и выполняемых Подрядчиком работ в объеме, регламентированном нормативными документами (далее – НД);
· ведомость оснащенности средствами измерений и испытательным оборудованием;
· справка о планируемых субподрядчиках (при наличии субподрядных организаций указать вид и объем от общего объема выполняемых работ).
Подрядчик обязан организовать лабораторный пост, находящийся непосредственно на строительной площадке Объекта. Лабораторный пост должен быть укомплектован всеми необходимыми средствами измерений и испытательным оборудованием, необходимыми для осуществления операционного контроля.
Все средства измерений, применяемые для оценки качества материалов, конструкций, изделий и выполняемых работ, должны иметь документы на одну из видов поверки:
- поверку с записью о результатах поверки в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (поверка должна проводиться в сроки, не превышающие установленный межповерочный интервал); 
-  калибровку, с сертификатом калибровки.
Все используемое испытательное оборудование для оценки качества материалов и выполняемых работ, должно пройти аттестацию и иметь протокол первичной аттестации, а также протокол периодической аттестации с текущим (не истекшим) сроком действия.
Допускается заключение договора со сторонней аккредитованной испытательной лабораторией на выполнение тех видов работ, которые Подрядчик не может выполнить собственными силами. Субподрядная испытательная лаборатория должна соответствовать требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, а работы по договору входить в заявленную область деятельности.
Подрядчик должен использовать актуализированный фонд НД. Фонд НД считается актуализированным в случае использования компьютерных лицензионных программ или при использовании НД с отметкой организаций, имеющих право на их распространение. При этом постоянно должна проводиться текущая актуализация.
До начала производства работ Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком:
- проект производства работ (далее - ППР). ППР разрабатывается в соответствии 
с требованиями СП 48.13330.2019 и других НД;
В конечном варианте ППР, предоставленный на согласование Заказчику, должен быть с нумерацией страниц, прошит и скреплен печатью организации, выполняющей работы на объекте. В ППР Подрядчик включает график производства работ, в котором отражается вид, объем и время выполнения работ (аналог календарного графика). График производства работ увязывается с графиком финансирования;
- схемы организации дорожного движения на время производства дорожных работ. Схемы организации дорожного движения в местах производства работ должны соответствовать
ГОСТ Р 58350-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения», ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ». Информацию о начале производства работ и копии утвержденных схем направить в органы ГИБДД.
Для обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения работ Подрядчик использует знаки третьего типоразмера по ГОСТ 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».
Подрядчик несет ответственность за организацию дорожного движения на участке производства работ с момента начала ремонта и до ввода объекта в эксплуатацию, обеспечивает применение современных средств организации дорожного движения, в том числе, с использованием светодиодов, обеспечивает на рабочей площадке выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и производственной санитарии.
Подрядчик обеспечивает содержание и сохранность Объекта за свой счет с момента передачи по акту (приема-передачи участка) до подписания акта приемочной комиссии по приемке законченного Объекта.
Рабочие должны иметь спецодежду, сигнальные жилеты оранжевого цвета со светоотражающими элементами, ГОСТ 12.4.281-2021, ГОСТ 12.4.280-2014.
Обеспечить безопасность работ для окружающей природной среды, при этом:
- выполнить оснащение рабочих мест и строительной площадки инвентарными контейнерами для бытовых и строительных отходов;
- обеспечить уборку стройплощадки и прилегающей к ней пятиметровой зоны от мусора;
- выполнять обезвреживание и организацию производственных и бытовых стоков;
- не допускать слив воды со строительной площадки без защиты от размыва поверхности;
- строительный мусор вывозить в отведенные места и в установленные сроки;
- слив горюче-смазочных материалов только в специально отведенные и оборудованные для этих целей места;
- обеспечить устройство пунктов очистки колес дорожно-строительной техники и механизмов от грязи в местах выезда на покрытие автомобильных дорог общего пользования;
- производство работ в охранных санитарных зонах выполнять в соответствии со специальными правилами в соответствии с действующим Законодательством РФ;
- не допускать несанкционированную вырубку древесно-кустарниковой растительности.
Обеспечить оформление документации (договоров, актов, счетов-фактур и т.д.), подтверждающих передачу отходов, образующихся в процессе реализации Объекта сторонним организациям.
Выполнить расчеты платы за негативное воздействие на окружающую среду на период проведения работ. 
ІІ. Выполнение работ на Объекте
Работы на Объекте выполняются в соответствии с заключенным государственным контрактом (Контракт), проектно-сметной документацией и сметой Контракта, и настоящим Техническим заданием.
Срок выполнения работ: начало выполнения работ — 01.06.2026 г. 
Срок окончания работ — 31.07.2027 г.
Все применяемые материалы и готовая продукция, подлежащая подтверждению соответствия, должны иметь сертификаты соответствия (декларации о соответствии), документы о качестве (паспорта) заводов – изготовителей, и соответствовать требованиям действующих НД по качеству и экологической безопасности. При использовании материалов по индивидуальным стандартам организации (СТО), последние должны иметь официальные согласования с Росавтодором.
Подрядчик обеспечивает входной контроль материалов для асфальтобетонной и щебеночно-мастичной асфальтобетонной смесей и материалов, применяемых на объекте, используя регистрационный, измерительный (в том числе лабораторный) методы на протяжении всего срока выполнения работ в полном объеме требований НД. Результаты входного контроля регистрируются в лабораторных журналах, актах и протоколах лабораторных испытаний. 
На асфальтобетонном заводе (далее - АБЗ) и бетонно-смесительной установке (далее - БСУ) Подрядчика должны быть отлажены автоматическая подача стабилизирующих добавок и качественное перемешивание вяжущего при использовании адгезионных добавок.
Подрядчик проводит испытания инертных, вяжущих материалов, бетонных смесей, асфальтобетонных смесей в соответствии с действующими НД, предоставляя протоколы лабораторных испытаний в составе исполнительной документации.
При покупке Подрядчиком бетонных и асфальтобетонных смесей с иных БСУ и АБЗ, Подрядчик несет ответственность за качество применяемой продукции, проводит ее приемочный контроль (приемосдаточные и периодические испытания с проведением лабораторных испытаний в рамках требований НД).
До начала производства работ по укладке асфальтобетонных и бетонных смесей Подрядчик согласовывает с Заказчиком составы на бетонные и асфальтобетонные смеси. При смене материала, входящего в согласованный состав, необходимо проводить его корректировку с письменным уведомлением Заказчика о выполненных действиях.
При устройстве асфальтобетонных слоев при неблагоприятных погодных условиях необходимо руководствоваться требованиями ГОСТ Р 58831-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Покрытия асфальтобетонные. Общие правила устройства при неблагоприятных погодных условиях».

2. Выполнение строительно-монтажных работ

1. Работы производить в соответствии с утвержденной и выданной в производство работ рабочей документацией.
2. В случае невозможности или нецелесообразности реализации отдельных технических решений проекта, технологии ведения работ, применения каких-либо строительных материалов при разработке рабочей документации и в процессе реконструкции, Подрядчик направляет письмо Заказчику, за подписью ответственного лица, представляющего интересы Подрядчик по Контракту, на имя руководителя Заказчика с предложением о внесении изменений в проектные решения. 
Заказчик, при необходимости, вправе запросить у Подрядчика дополнительные материалы, обосновывающие прилагаемые технические решения.
Решение о внесении изменений принимается на Техническом совете.
3. В случае принятия на техническом совете положительного решения на внесение изменений в проектно-сметную документацию, при необходимости, Подрядчик согласовывает у Заказчика техническое задание на внесение изменений в утверждённую проектно-сметную документацию, организовывает выполнение работ по внесению изменений и проведению повторной государственной экспертизы проекта на реконструкцию Объекта с внесенными изменениями, необходимость оплаты дополнительной стоимости разработки новых томов проектно-сметной документации (при необходимости) определяется по итогам решений технического совета на основании Методики определения стоимости работ по подготовке проектной документации, утвержденной Приказом Минстроя России № 707/пр от 01.10.21 г. При указанной корректировке проектно-сметной документации за свой счет и своими силами произвести кадастровые работы (при необходимости) при уточнении границ размещения Объекта.
4. В случае принятия на техническом совете положительного решения на внесение изменений в проектно-сметную документацию, при необходимости, Подрядчик согласовывает у Заказчика техническое задание на внесение изменений в утверждённую проектно-сметную документацию, организовывает выполнение работ по внесению изменений и проведению повторной государственной экспертизы проекта на реконструкцию Объекта с внесенными изменениями, своими силами и за счет собственных средств.
5. После утверждения измененного проекта, Подрядчик предоставляет Заказчику проект дополнительного соглашения к Контракту.  Все изменения в проектно-сметной документации, вносимые по инициативе Подрядчика, включая прохождения государственной экспертизы, он осуществляет своими силами и за счет собственных средств.
6. Все изменения в техническую документацию вносятся в соответствии с требованиями МДС 11-18.2005 «Методические указания о составе материалов, представляемых для рассмотрения предложений о переутверждении проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений. Второе издание (с изменениями и дополнениями)». Материалы по изменениям (чертежи, текст, расчеты, сметы) должны быть включены в разработанную ранее рабочую документацию. Внесение изменений в проектно-сметную и рабочую документации производится в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». Откорректированные проектно-сметная и рабочая документации подлежат рассмотрению на Техническом совете. Изменения вносятся во все экземпляры проектно-сметной документации.
7. Подрядчик осуществляет координацию деятельности всех субподрядчиков, работающих на Объекте, и дает им, не вмешиваясь в их оперативно-хозяйственную деятельность, обязательные к выполнению распоряжения о порядке, очередности и сроках производства порученных субподрядчику работ.
8. В случае выявления нарушений и замечаний в результате проведения проверок на соответствие выполняемых работ, законодательству Российской Федерации и условиям Контракта, Подрядчик несет ответственность за выявленные нарушения и замечания и компенсирует все штрафы, выставленные Заказчику по результатам данных проверок.
9.  Подрядчик на основании каталога координат и высот пунктов планово-высотного съемочного обоснования, долговременных реперов проектно-сметной документации самостоятельно за свой счет выполняет геодезическую разбивку осей и других элементов строящихся сооружений, производит их закрепление на местности и обеспечивает их сохранность, проводит геодезический контроль геометрических параметров сооружения. Необходимо разработать проекты производства геодезических работ в порядке, установленном для разработки проектов производства работ ("СП 126.13330.2017. Свод правил. Геодезические работы в строительстве. СНиП 3.01.03-84". Обеспечить сохранность и надлежащее эксплуатационное состояние пунктов (ГРО). 
Геодезические работы выполнять в объеме и с точностью, обеспечивающей соответствие геометрических параметров проектно-сметной документации, требованиям строительных норм и правил и государственных стандартов.
10. Подрядчик письменно уведомляет Заказчика об окончании строительства Объекта (ГОСТ 32755-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению приемки в эксплуатацию выполненных работ»).
11. Подрядчик предоставляет Заказчику справку о выполнении технических условий от организаций, выдавших их. При необходимости, Подрядчик за свой счет по доверенности Заказчика получает новые или производит пролонгацию ранее выданных технических условий в организации, выдавшей эти технические условия.
12. В ходе производства работ вблизи охранной зоны линий электропередачи (далее – ЛЭП) Подрядчик должен иметь допуск к работам, оформленный в установленном порядке.
13. В случае, если после получения акта ввода Объекта в эксплуатацию, другими контрольными органами будут установлены недостатки, которые ранее не были выявлены, Подрядчик обязан в согласованный срок устранить все недостатки за свой счет.
14. Подрядчик должен своевременно устранять нарушения, выявленные в ходе производства работ представителями Заказчика, службы инженерного сопровождения и авторского надзора, зафиксированные в Общем журнале работ, журнале авторского надзора и в выданных предписаниях.
15. Компенсировать затраты, понесенные Заказчиком или третьими лицами, в связи с невыполнением или ненадлежащим выполнением своих обязательств по Контракту.
16. Подрядчик должен обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия.
17. Информировать Заказчика обо всех происшествиях на Объекте реконструкции, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте, о несчастных случаях на объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников подрядчика и иных лиц, в течение 24 часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая либо угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны подрядчику.
18. Подрядчик должен обеспечить устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков.
19. Подрядчик должен устранять за свой счет выявленные в ходе приемки выполненных работ и/или обнаруженные в пределах предусмотренных контрактом гарантийных сроков на результат работ недостатки/дефекты работ, возникшие вследствие невыполнения и/или ненадлежащего выполнения работ подрядчиком и/или третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки/дефекты причинили убытки заказчику и/или третьим лицам, возместить убытки в полном объеме.
20. Приемка выполненных работ, в том числе отдельных этапов работ, осуществляется на основании документов о приемке работ, подтверждающих их выполнение в соответствии с условиями контракта.
21. [bookmark: _Hlk193379675]Приступать к последующему технологическому этапу работ после освидетельствования заказчиком работ предыдущего этапа.
22. Не допускать занятие земельных участков, не предусмотренных проектно-сметной документацией. В случае устройства временных объездных дорог или технологических проездов, складирования резерва грунта и плодородного слоя почвы, строительного мусора за границами постоянного или временного отвода, установленного Проектом, Подрядчик обязан оформить в установленном порядке аренду дополнительно занимаемых земель и осуществить их рекультивацию за свой счет.
23. Подрядчик должен осуществить за свой счёт, кроме мероприятий, предусмотренных сводным сметным расчетом, предусмотренные законодательством Российской Федерации все необходимые мероприятия (получение или продление согласований, разрешений, компенсационные выплаты и др.) для занятия земель, предназначенных для временного отвода для выполнения строительно-монтажных работ, устройства временных объездных и подъездных дорог, на разработку резерва грунта, на размещение стройплощадки на период выполнения работ.
24. В случае выявления неучтенных сметой контракта дополнительных объемов работ необходимо известить заказчика для составления трехстороннего акта об обнаружении неучтенных объемов работ между представителями Заказчика, генеральной подрядной организацией и проектной организации. 
Решение о необходимости выполнения непредвиденных объемов работ и об оплате за фактически выполненные работы принимается заказчиком после составления трехстороннего акта между представителями заказчика, проектировщика и подрядчика, а также после рассмотрения техническим советом заказчика и письменного согласования заказчиком стоимости выполнения непредвиденных работ.
25. По запросу заказчика представлять информацию о ходе и объёмах выполненных работ на объекте капитального ремонта с представлением фотоматериалов, в том числе на электронных носителях.
26. Представлять запрашиваемую информацию заказчиком в сроки, установленные в требованиях, письмах.
27. Разработать мероприятия по безопасному пропуску паводков, защите конструкций и специальных вспомогательных сооружений на период проведения строительно-монтажных работ в соответствии с утверждённой проектно-сметной, рабочей и нормативно-технической документацией. Обеспечить на постоянной основе устройство и содержание построечного водоотвода.
28. При производстве земляных работ в условиях пересечения и охранных зонах инженерных коммуникаций извещать и получать технические условия, наряд-допуск от владельцев инженерных коммуникаций и в соответствии с ними разрабатывать проект производства работ.
29. Осуществлять при необходимости работы по переносу и переустройству попадающих в зону полосы отвода Объекта и/или в зону объекта капитального строительства инженерных коммуникаций и строений в соответствии с техническими требованиями владельцев затрагиваемого имущества. 
Заключить договор компенсации нарушенного права на переустройство инженерных коммуникаций и строений и (или) соглашение об урегулировании имущественных отношений, связанных с переустройством инженерных коммуникаций, с владельцем таких коммуникаций. 
Осуществить сдачу выполненных работ по переносу и переустройству инженерных коммуникаций и строений их владельцами в соответствии с техническими требованиями, выданными владельцами таких объектов, и (или) условиями договоров о компенсации с владельцами таких объектов, подлежащих переносу или переустройству в связи с капитальным
ремонтом/строительством/реконструкцией Объекта. 
По окончании работ по переустройству и переносу инженерных коммуникаций и строений подрядчик предоставляет заказчику документы, выданные владельцами коммуникаций, о соблюдении технических условий, норм и требований (справку о выполнении технических условий), все оформленные и подписанные владельцами переустраиваемых объектов акты выполненных работ, акты перехода эксплуатационной ответственности и рисков, контрольную и исполнительную документацию и съемку, схемы расположения объекта на занимаемом им земельном участке.
30. [bookmark: _Hlk192581657]Подрядчик принимает на себя обязательства и несёт ответственность за принятие необходимых мер по обеспечению сохранности автодорог и искусственных дорожных сооружений от несанкционированных действий третьих лиц (прокладка инженерных коммуникаций, устройство съездов и т.д.) на участках производства работ и немедленное информирование заказчика о данных фактах.

IV. Качество выполняемых работ
Подрядчик обеспечивает входной, операционный и приемочный контроль на объекте производства работ.
Объем и параметры входного, операционного и приемочного контроля должны быть отражены в схемах операционного контроля, разработанные Подрядчиком в составе ППР и соответствовать требованиям НД, настоящего технического задания, «Регламента оценки качества и приемки дорожных работ».
Все лабораторные испытания проводятся стандартными методами. При оценке качества работ используются визуальный, регистрационный и измерительный методы.
Оценка качества работ проводится совместно представителями Подрядчика и Заказчика (кураторами) в период инспекционного проезда с составлением актов на скрытые работы и ответственных конструкций. Формы актов регламентируется приказом Минстроя РФ от 16.05.2023 N 344/пр «Об утверждении требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». 
В период производства работ Подрядчик оформляет:
- акты на скрытые работы;
- акты ответственных конструкций.
Перечень Актов на скрытые работы и ответственных конструкций, и приложения к ним уточняются Заказчиком в период производства работ.
Лаборатория Подрядчика должна иметь Заключение о состоянии измерений в лаборатории или быть аккредитована, на весь комплекс лабораторных испытаний, необходимых для оценки качества используемых материалов и выпускаемой (применяемой) продукции. При необходимости заключается договор с иной лабораторией на выполнение тех видов работ, которые исполнитель не может выполнить собственными силами. Лабораторные испытания проводятся стандартными методами, изложенными в нормативно-технической литературе. Все необходимые Заказчику документы по лаборатории предоставляются до начала производства работ.
Приемку слоя из асфальтобетона осуществляют по следующим показателям: 
- содержание воздушных пустот;
- толщина; 
- ширина;
- поперечный уклон;
- ровность (просвет под рейкой длиной 3 м).
Сцепление должно быть обеспечено. 
Для приемки и оценки соответствия качества слоя отбирают керны (вырубки) из устроенного слоя асфальтобетона не ранее чем через одни сутки после его уплотнения. Не рекомендуется отбирать вырубки (керны) для приемки слоя по прошествии более 14 суток с момента открытия движения по участку в связи с возможным изменением параметров слоя (толщина, плотность, содержание воздушных пустот) от воздействия автотранспорта.
Вырубки (керны) отбирают не менее чем в одной точке на площади до 3 000 м² готового слоя. В каждой точке отбирают не менее трех вырубок (кернов).
Места отбора выбирают не ближе 1 м от кромки слоя и 2 м от межсменных (холодных) поперечных стыков. 
Качество уплотнения определяют по содержанию воздушных пустот в кернах (вырубках). 
Допустимые отклонения по толщине слоя асфальтобетона относительно проектных значений должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 58406.1-2020.
По ширине отклонение от нормативного значения должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 59120-2021.
Поперечный уклон должен соответствовать ГОСТ Р 59120-2021. Отклонение поперечных уклонов должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 59120-2021.
Ровность (просвет под рейкой длиной 3 м) должна соответствовать ГОСТ Р 59120-2021. Отклонение должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 59120-2021.
Коэффициент сцепления колеса автомобиля с покрытием должен соответствовать требованиям ГОСТ 59120-2021 и быть не ниже 0,35.
Асфальтобетонные смеси транспортируют к месту укладки автомобилями-самосвалами, сопровождая каждый из них транспортной документацией. Кузова автомобилей-самосвалов должны быть чистыми и не иметь существенных дефектов внутренней поверхности. Рекомендуется обработка кузовов антиадгезионным средством, не оказывающим негативное влияние на асфальтобетонную смесь.
Толщина слоя, в период производства работ, контролируется непосредственно за укладчиком металлическим промерником. Подрядчик проводит замеры через 20 м в трех точках на поперечнике. Толщина неуплотненного слоя определяется по акту пробного уплотнения. Результаты заносятся в общий журнал производства работ.
- Геометрические параметры, толщина, фотометрические характеристики (светоотражение, световозвращение) горизонтальной дорожной разметки должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51256-2018 (или ГОСТ 32953-2014), правильность нанесения в плане на покрытие дорожной разметки должна соответствовать ГОСТ Р 52289-2019.
Контроль качества при операционном и приемочном контроле по работам, не учтенным настоящим техническим заданием, проводится в соответствии с требованиями нормативных документов.
Все результаты измерений заносятся в ведомости промеров и предоставляются Заказчику при приемке работ в составе исполнительной документации.

V. Приемка выполненных работ.
Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком совместно с Подрядчиком. В ходе приемки выполненных работ проверяется соответствие видов работ и их объем Контракту, а также качество выполненных работ на соответствие требований действующей нормативной документации. Помимо визуального осмотра проводятся необходимые замеры (по необходимости), отбор проб материалов и готовой продукции с целью подтверждения выполненных объемов с надлежащим качеством (по необходимости).
Законченные Объекты принимаются в эксплуатацию приемочной комиссией. Эксплуатация Объектов, не принятых приемочной комиссией, не допускается.
Приемочные комиссии обязаны также проверить соответствие вводимых в действие мощностей и фактической стоимости Объекта.
Рабочая комиссия по результатам работы определяет степень готовности Объекта к эксплуатации и к предъявлению его приемочной комиссии, а также возможность его использования для пропуска транзитного транспорта.
Сроки работы комиссий определяются в распоряжении об их проведении.
По результатам работы приемочная комиссия принимает решение о возможности приемки Объекта в эксплуатацию и оформляет соответствующий акт приемки в эксплуатацию.
Проект акта приемочной и рабочей комиссий подготавливает Заказчик совместно с Подрядчиком, если иное не предусмотрено Контрактом на дорожные работы.
Объекты должны принимать в эксплуатацию в период, благоприятный для визуального обследования, проведения измерений, отбора проб и образцов для оценки качества примененных материалов, конструкций и выполненных работ. 
Не допускается приемка в эксплуатацию Объектов, выполненных с отступлениями от действующей нормативной документации и Регламента оценки качества и приемки дорожных работ.
Порядок работы комиссий 
Рабочие комиссии назначаются распоряжением (приказом) Заказчика не позднее
чем в 10-дневный срок после получения письменного извещения Подрядчика о готовности Объекта к сдаче. Порядок и продолжительность работы рабочих комиссий определяется Заказчиком по согласованию с Подрядчиком с учетом требований настоящего Регламента.
В состав рабочих комиссий включаются представители:
- Заказчика (председатель комиссии);
- Подрядчика;
- субподрядных организаций (при их наличии);
- эксплуатирующей организации;
- инженерной организации, осуществляющей строительный контроль (при его осуществлении независимыми организациями).
По решению Заказчика в состав рабочей комиссии могут включаться также представители других организаций и органов государственного надзора.
До начала работы рабочих комиссий Заказчик организует выполнение оценки основных транспортно-эксплуатационных характеристик сдаваемого Объекта.
В ходе работы рабочие комиссии проверяют:
- наличие и содержание предоставленной документации по Объекту;
- соответствие Объекта требованиям соответствующих НД.
Приемочные комиссии
В состав приемочных комиссий включаются представители:
- Заказчика;
- Подрядчика;
- субподрядных организаций (при их наличии);
- эксплуатирующей организации;
- инженерной организации (при его осуществлении независимыми организациями).
По инициативе Заказчика в состав комиссии по согласованию с другими организациями и органами государственного надзора могут быть дополнительно включены их представители.
В ходе работы приемочные комиссии проверяют:
- наличие и содержание предоставленной к приемке документации;
- соответствие Объекта требованиям соответствующих НД.
После ознакомления с предоставленной документацией приемочная комиссия проверяет устранение несоответствий, выявленных рабочими комиссиями.
Приемочные комиссии имеют право:
- во время работы комиссии создавать из ее членов и привлеченных специалистов-экспертов специализированные подкомиссии (группы) по проверке качества выполненных работ по конструктивным элементам, отдельным сооружениям;
- проверять соответствие выполненных работ актам на скрытые работы (ответственные конструкции);
- производить, при необходимости, дополнительные испытания строительных материалов, изделий и контрольных образцов.
Оформление результатов приемки в эксплуатацию: решение рабочей и приемочной комиссий необходимо оформлять соответствующими актами.
Заключение рабочей комиссии о готовности законченного Объекта для предъявления приемочной комиссии оформляется актом. 
Подрядчик предоставляет рабочей комиссии следующую документацию:
- список организаций, участвовавших в производстве дорожно-строительных и других видов работ, с указанием выполненных ими работ и фамилий инженерно-технических работников, непосредственно ответственных за их выполнение;
- комплект исполнительной документации на предъявляемый к приемке Объект с подписями о соответствии выполненных работ проектной документации тех лиц, которые ответственны за производство работ;
- копии документов, удостоверяющих качество материалов, примененных при производстве работ по Объекту;
- акты промежуточной приемки скрытых работ и акты приемки ответственных конструкций;
- акты индивидуальных испытаний смонтированного оборудования, электроснабжения, дренажных устройств, средств связи и т.д.;
- журналы производства работ и другая необходимая исполнительная документация;
- журналы авторского надзора проектной организации, материалы обследований и проверок в процессе строительства органами государственного надзора;
- гарантийный паспорт Объекта;
- другую документацию, оформляемую Подрядчиком, наличие которой позволяет получить более подробную информацию о качестве работ и сдаваемом Объекте в целом. 
В случае обнаружения несоответствий рабочая комиссия составляет акт. После устранения несоответствий рабочая комиссия в том же составе производит повторную приемку.
Приемка Объекта в эксплуатацию оформляется актом приемочной комиссии, который подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком.
Акт приемочной комиссии составляется в пяти экземплярах.
Вся документация по приемке Объекта в эксплуатацию хранится у Заказчика. Срок хранения - на постоянной основе.
Перечень документов, прилагаемых к акту приемки в эксплуатацию законченного строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом объекта, регламентируется ГОСТ 32755-2014, Распоряжением Минтранса от 01.10.2002 № ИС 834-р, Распоряжением Росавтодора от 08.02.2005 № ОБ-29-р.
Подрядчик выдает Заказчику Гарантийный паспорт (приложение к акту приемочной комиссии) и принимает на себя обязательства устранять за счет собственных средств и собственными силами дефекты в порядке и сроки, предусмотренные условиями Контракта на дорожные работы и в строгом соответствии с действующими НД, определяющими требования к параметрам и свойствам безопасной эксплуатации Объекта, утвержденным в Управлении регламентом мониторинга объектов, находящихся на гарантийном обслуживании. Заказчик согласно заключенному контракту на содержание действующей сети автомобильной дороги, актом передает Объект эксплуатирующей организации.
Если приемочная комиссия принимает решение о невозможности приемки Объекта в эксплуатацию, то вместо акта приемки составляется мотивированное заключение с обоснованиями, имеющими ссылки на действующие законодательные и нормативные акты, которое подписывается всеми членами приемочной комиссии, с рекомендуемыми мерами и сроками по обеспечению ввода Объекта. В заключении указываются конкретные организации, по вине которых Объект не принят в эксплуатацию. Подрядчику начисляются штрафные санкции в установленном порядке за срыв ввода в эксплуатацию Объекта.
Допускается особое мнение членов приемочной комиссии, по которому дается заключение председателя приемочной комиссии.
К моменту ввода в эксплуатацию объекта Подрядчик оформляет гарантийный паспорт, в соответствии с которым берет на себя обязательства устранять дефекты, возникшие в течение гарантийного срока. Гарантийный срок начинается с момента подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Контракту.
Подрядчик передает Заказчику за 5 (пять) календарных дней до начала приемки законченного Объекта документы, необходимые для сдачи Объекта в эксплуатацию, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.
К итоговому документу о приемке, должны быть приложены подписанные Сторонами последние Акты о приёмке выполненных работ (по форме КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), Журнал учета выполненных работ по форме
КС-6а. 
Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в единой информационной системе соответствующего документа о приемке, подписанного Заказчиком.

VI. Обязательные требования по предоставлению информации
Подрядчику необходимо:
- Еженедельно предоставлять Заказчику информацию о производстве работ, выполняемых физических объемах со стоимостью работ, соответствие графику производства работ.
- Ежемесячно представлять Заказчику отчет об ожидаемом выполнение работ на следующий месяц (в текстовом виде и по электронной почте, объем со стоимостью работ).
- При вводе объекта в эксплуатацию исполнитель предоставляет заказчику фотографии объекта до момента начала работ, в период производства работ, после завершения работ на объекте в количестве не менее 10 штук. 
Комплект фотографий («до», «во время работ», «после») должен быть сделан с одной точки, желательно с привязкой к километровому знаку и размещен на файлообменнике. Информацию Заказчику о размещении Исполнителем фотоматериала на файлообменнике последний предоставляет в виде информационного письма, зарегистрированном в установленном порядке.
Формат фотоматериала 30х40 см; 300 dpi; цветное пространство sRGB; формат: jpeg (+RAW).
- Исполнительная документация (акты ответственных конструкций, акты на скрытые работы, а также все приложения к ним, содержащие подписи уполномоченных лиц дополнительно должны быть оформлены в электронном виде в формате .pdf и переданы Заказчику. Информацию Заказчику о размещении Исполнителем фотоматериала на файлообменнике последний предоставляет в виде информационного письма, зарегистрированном в установленном порядке.
	Контроль качества при операционном и приемочном контроле по работам, не учтенным настоящим техническим заданием, проводится в соответствии с требованиями нормативных документов. Все результаты измерений заносятся в ведомости промеров и предоставляются Заказчику при приемке работ в составе исполнительной документации.


[bookmark: _Hlk145499470]

	
	

	
	



Приложение №1 к техническому заданию выполнение работ 
 




 


ЖУРНАЛ   №

ВЫПУСКА АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________









Начат «___»_______20    г.

Окончен «___»_______20   г.



Ответственный за ведение журнала:
_______________________________
	№ п/п
	
Дата
	№ автомобиля
	Количество изготовленной асфальтобетонной смеси, тн
	Тип, марка асфальтобетонной смеси

	Температура асфальтобетонной смеси при выпуске, °С
	Примечание
	Подпись

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	












ЖУРНАЛ  №

УКЛАДКИ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ

_________________________________________________________
_________________________________________________________







Начат «___»_______20    г.

Окончен «___»_______20   г.



Ответственный за ведение журнала: 
______________________________


	№ п/п
	
Дата укладки 
	Место работы (км, ПК)
	Наименование работ
	Температура воздуха, °С
	Состояние погоды
(осадки, без осадков)
	№ акта пробного уплотнения
	Примечание (возврат материала, брак)
	Подпись

	
	
	начало
	конец
	вид
	Объем, м (м²)
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	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	









ЖУРНАЛ   №

ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ 
 МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ ПОСТУПАЮЩИХ НА ОБЪЕКТ

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________









Начат «___»_______20    г.

Окончен «___»_______20   г.



Ответственный за ведение журнала:
_______________________________


	№ п/п
	
Дата поступления 
	Наименование материала

	Завод-изготовитель, поставщик
	Ед.изм. (шт., м³, тн)
	Кол-во
	Отклонения от ГОСТа, СП, ТУ
	Примечание
	Подпись

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



АКТ
пробного уплотнения асфальтобетонной смеси 

Объект ______________________________________________________________________________
Привязка к трассе: км ______________________________ ПК ________________________________
Длина захватки: ______________________________________________________________________
Дата проведения работ: ________________________________________________________________
Погодные условия: ____________________________________________________________________
Тип и масса катков, входящих в звено: ___________________________________________________
Схема движения катков: _______________________________________________________________
Тип а/бетона, толщина слоя: ____________________________________________________________
Максимальная плотность а/б смеси по составу, г/см3 _______________________________________
Объемная плотность а/б смеси по составу, г/см3 ___________________________________________
Содержание воздушных пустот а/б смеси по составу, % ____________________________________

Результаты лабораторных испытаний пробного уплотнения

	Тип и масса катков в звене
	Скорость движения катков, км/час
	Число проходов по одному следу
	Время уплотнения
	Толщина слоя до уплотнения, см
	Толщина слоя после уплотнения, см
	Объемная плотность в вырубках, г/см³
	Содержание воздушных пустот в вырубках, %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	9

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



Заключение: _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Производитель работ (прораб, мастер) ___________________________________________________

Представитель лаборатории ____________________________________________________________
                               

